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Operational Excellence

Vi använder robotar i våra projekt

Exempel från Skanska Norge
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Operational Excellence

External information

Key Performance Indicator (KPI)

Kontinuerlig mätning
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Operational Excellence – nyttja data mera

3D-modeller

Week 13

Mängder/ vecka och läge Databas

Analys och åtgärder om avvikelse
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KPI Platsjuten betong

Ursprunglig planeratbetong

Ursprunglig Planerad mängd betong kumulativ
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KPI Platsjuten betong

Ursprunglig planeratbetong

Verklig betong

Ursprunglig Planerad mängd betong kumulativ

Verklig mängd betong kumulativ
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KPI planerat utfört / vecka KPI faktiskt utfört / vecka

Mätning
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Start datum stomme

Avvikelse*: -669 m3

Åtgärd**: 2-skift, måndag - fredag

Åtgärd: 2-skift, måndag - söndag

Från Nya Södertälje sjukhus – KPI platsgjuten betong

5,05 h/m3 6,67 h/m3 4,91 h/m3Medeltakt

* Avvikelse pga 

förorenad mark

** Inte möjligt med fler 

resurser på 

arbetsplats
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Från Nya Södertälje sjukhus - Maximera nyttan med modeller
KPI för alla aktiviteter på kritiska linje
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Tack!
Frågor?
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